

**Bauphasen / Signalisation**

<b>Bauphase 1</b>	Verkehrsordnung Wartezeiten Durchfahrt erschwert Dauer: Juli bis Oktober 2019	Vorbereitungsarbeiten für den Belageinbau Fertigstellungsarbeiten
<b>Bauphase 1a</b>	<b>Verkehrsordnung Totalsperrung:</b> 1 Tag anfangs Juli 2019 4 Tage Ende September anfangs Oktober 2019	<b>Fräsarbeiten, Maschinelles Belageinbau Schiftung, Deckbelag</b>

